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ПЛАН – ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2

с. Князе – Волконское – 1

Хабаровского муниципального района Хабаровского края
	Направление деятельности 
	Мероприятие 
	Срок исполнения 
	Ответственный 
	Отметка о выполнении 

	Создание нормативно – правовй базы, обеспечивающей ФГОС НОО 
	Подготовка приказа о создании координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО 


	10.10.2010
	Таран Л.В., 

директор школы 


	

	
	Утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО 


	20.10.2010
	Координационный совет 
	

	
	Внесение изменений в должностные работников ОУ в связи с введением ФГОС НОО


	октябрь 2010 – март 2011
	Администрация ОУ
	

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования 
	30.05.2011
	Таран Л.В., 

директор школы 


	

	
	Формирование заказа учебников и учебных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	декабрь 2010
	Климова Е.М., заместитель директора по УВР
	

	Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС 


	Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работникам, в т.ч. стимулирующих и компенсационных выплат 
	май 2011 
	Таран Л.В., 

директор школы 
	

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО


	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО, создание координационного совета
	октябрь 2010
	Администрация ОУ
	

	
	Подготовка и проведение  совещаний для  работников ОУ по вопросам введения ФГОС НОО
	октябрь 2010 – май 2011
	Администрация ОУ
	

	
	Мониторинг взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования по организации внеурочной деятельности
	март 2011
	Гладилина О.В., заместитель директора по ВР
	

	
	Проведение консультаций по подготовке и введению ФГОС НОО
	в течение 2010 -2011 учебного года 
	Администрация ОУ
	

	
	Подготовка приказа о введении ФГОС в образовательном учреждении
	август 
	Таран Л.В., директор школы
	

	
	Создание банка психологического мониторинга обучающихся 
	июнь 2011
	Завьялова М.Е.,

педагог - психолог
	

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО
	Обеспечение обучения тьюторов
	2010 - 2011
	Таран Л.В., директор школы
	

	
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов 
	2010 - 2011
	Администрация ОУ
	

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
	Провести мониторинг оснащенности образовательного учреждения учебно-наглядными пособиями


	декабрь 2010
	Прохницкая И.А., заместитель директора по УВР
	

	
	Разработать план мероприятий по оснащению образовательного учреждения учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями


	до июня 2011 
	Прохницкая И.А., заместитель директора по УВР
	

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Подготовка публичного доклада
	ежегодно
	Таран Л.В., директор школы
	

	
	Размещение информационного материала о подготовке к введению и порядке введения ФГОС НОО в образовательном учреждении


	постоянно
	Координационный совет
	

	
	Информирование общественности через школьный сайт о подготовке к введению ФГОС НОО
	в течение 2010-2011 учебного года 
	Координационный совет
	


